| Engineer/ Nadzorni organ: | utiber PROJECT BIRO | Contractor/ Izvođač: | 中国铁路国际 中国交建 |
|---|---|---|---|

Modernization and Reconstruction of the Hungarian-Serbian railway line in the territory of the Republic of Serbia, section Novi Sad – Subotica

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica

# MATERIAL APPROVAL REQUEST (MAR)

(ZAHTEV ZA ODOBRENJE MATERIJALA)

**No./Br.**
**NSSU-S1-MEC-MAR-095**

**Contractor is submitting request for approval of following materials /**
Izvođač dostavlja zahtev za odobrenje za sledeće materijale:

| | |
|---|---|
| Prizvodjač opreme:<br><br>Oznaka opreme: | **IMIT**<br><br>**Termometar-opseg 0-120C** |
| Korišćenje opreme:<br>Pozicija:<br>Broj zahteva: | **Termometar**<br>**6/1.05.16**<br>**97/22** |
| Materijal je u skladu sa tehničkim uslovima: | **Projekat za izvodjenje,knjige:6/1.1.1.-Verzija 4.** |

**Enclosures /** Prilozi:

**1.Deklaracija proizvodjača**

**2.Tehnički list**

| **Prepared by /** Pripremio: | **Signature /** Potpis: | |
|---|---|---|
| Miloš Novković | | |
| **Signed for Contractor /** Overava za Izvođača: | **Signature /** Potpis: | **Date /** Datum: |
| Milan Ogrizović<br>RESPONSIBLE ENGINEER FOR MECHANICAL INSTALLATIONS | | 22.11.2022 |

**The above materials are /** Gore navedeni materijali su:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Approved /** Odobreni | **B** | **Approved with corrections /** Odobreni uz korekcije | **C** | **Returned for corrections /** Vraćeni na ispravku |

**Comments /** Komentari:

| **Signed for Engineer /** Overava za Nadzor: | **Position /** Pozicija: | **Date /** Datum: |
|---|---|---|
| Petar Stošić | Stručni nadzor mašinskih instalacija | 23.11.2022. |